



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПРИКАЗ

30 декабря 2022 года

№ 130-од

Санкт-Петербург

**О внедрении Федеральной образовательной
программы дошкольного образования**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», решением Педагогического совета протокол от 20.12.2022 № 4, в целях приведения основной образовательной программы ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Организовать в ГБДОУ работу по разработке ООП на основе ФОП с целью приведения ООП в соответствие с ФОП ДО к 01.09.2023.
2. Утвердить план-график внедрения ФОП ДО в ГБДОУ согласно приложению к настоящему приказу.
3. Рабочей группе, утверждённой приказом от 30.12.2022 № 129-од:
 - выполнить мероприятия согласно плану-графику;
 - привлекать при необходимости иных работников ГБДОУ для выполнения мероприятий плана-графики;
 - проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графики.
4. Старшему воспитателю Аванесовой М.А. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в ГБДОУ в сроки, установленные планом-графиком. По итогам исполнения отчитаться на заседании Педагогического совета.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.С. Торопова

С приказом ознакомлена и согласна:

Старший воспитатель « _____ » _____ 2022 г. _____ М.А. Аванесова

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом
Протокол от 20.12.2022 № 4

Приказом от 30.12.2022 № 130-од

ПЛАН-ГРАФИК

**по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Аванесова М.А. Игнатчик О.А.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП ДО	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Аванесова М.А. Игнатчик О.А.	РППС соответствует ФООП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФООП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

ФОП ДО			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА